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Echéancier de la mise en œuvre du projet
· Octobre 2014 : dépôt du dossier de candidature

· Janvier 2015 : installation du comité d’orientation et de suivi 

· présentation de la démarche et des outils

· examen des situations complexes au titre du maintien : 15 ménages

· présentation de 5 situations en accès 

· Janvier à Mars : réalisation des diagnostics

· Mars 2015 : Réunion du Comité d’orientation et de suivi

· présentation des diagnostics

· orientation des mesures 

· Mars à Mai : premiers travaux d’accompagnement 

· repérage de l’offre pour les 5 mesures en accès (hors super-PLAI, prévus pour 2016)

· mise en place des contrats d’accompagnement 

· Mai  2015 :  Réunion du Comité d’orientation et de suivi

· préparation de l’attribution pour les 5 mesures en accès 

· point sur les 15  mesures en maintien 

· Mai à Juillet : attribution des 5 mesures en accès 

· Poursuite accompagnement des 15 mesures en maintien 

· Juillet  2015 : Réunion du Comité d’orientation et de suivi

· point sur les entrées dans les lieux des 5 mesures en accès 

· point sur l’évolution des 15 situations en maintien

· Juillet à Septembre : suivi des mesures 

· Septembre  2015 :  Réunion du Comité d’orientation et de suivi

· point intermédiaire sur les suivis en cours 

· clôture des mesures ayant abouti (6 mois et moins) 

· Septembre à Décembre : suivi des mesures 

· Décembre 2015 : Réunion du Comité d’orientation et de suivi

· point intermédiaire sur les suivis en cours 

· clôture des mesures ayant abouti (9 mois et moins) 

· proposition de nouvelles situations en contrepartie des mesures clôturées

· Année 2016 : même déroulé. 
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