

**ECHEANCIER  
PROJET SOCIO EDUCATIF PARTAGE**

**VALIDATION PROJET  
JANVIER 2015**

**MISE EN OEUVRE  
COMITE DE SUIVI  
ETAT/CG/BAILLEUR/ADDAF/HDM  
FEVRIER 2015**

**DECLINAISON  
OPERATIONNELLE  
PROJET  
MARS 2015**

**RECRUTEMENT  
TRAVAILLEUR SOCIAL  
ADAFF  
AVRIL 2015**

**DECLINAISON  
GESTION LOCATIVE  
ADAPTEE  
AVRIL 2015**

**MISE EN OEUVRE  
PROJET  
JUN 2015**