

Appel à projets « Mise en place de 10 000 logements HLM accompagnés »

- ECHEANCIER -

I) Calendrier prévisionnel des travaux

CALENDRIER PREVISIONNEL

| Administratif | Technique | Date |
|------------------------------|-----------------------|------------|
| Acquisition | | 01/11/2014 |
| | A. C maîtres d'œuvre | 22/09/2014 |
| | Géomètre | 10/10/2014 |
| Depot dossier de financement | | 15/10/2014 |
| | R Candidatures M.O | 17/10/2014 |
| | PV analyse MO | 22/10/2014 |
| | Not marché MO | 28/10/2014 |
| | A.C marché CT et SPS | 24/10/2014 |
| | Not marchés SPS et CT | 12/12/2014 |
| Demande de subvention | A.P. S/ PC | 16/01/2015 |
| | A.O | 13/03/2015 |
| | Démarrage des travaux | 01/06/2015 |
| | Notification DO | 15/06/2015 |
| | Réception | 01/06/2016 |
| Livraison | | 01/07/2016 |

II) Calendrier suivi social

La détection des familles interviendra fin 2015/début 2016 afin de repérer les familles répondant aux critères et de les accompagner vers l'intégration des logements.
Une entrée prévue pour le 4^{ème} trimestre 2016 est vraisemblable avec accompagnement social de longue durée (ASLD).

III) Réalisation ameublement spécifique

Si possible, voir avec un établissement de formation ou lycée professionnel du pays de Lorient pour la réalisation de l'ameublement.
Partenariat à érealiser en 2015 pour une réalisation au cours de l'année scolaire 2015-2016.